Plan dziatania Urzedu Gminy Wysokie na

rzecz poprawy zapewniania dostepnosci

osobom ze szczegolnymi potrzebami na
lata 2026 - 2027

Data utworzenia dokumentu

2026-05-04



Spis tresci

L] (= o TSRO PRUPPP 3
0o [S3 = 112 T o = 11 o - OSSR 3
Przepisy regulujgce sposob funkcjonowania podmiotu ............eeeveeiiiiiiiiiiice e 4
Dokumenty wewnetrzne podmiotu dotyczgce dostepnoSCi.........cocveeiiiiiiiiiiiiiiicii e 4
Osoby ze szczeglINymi POIrZEDAMI ........veiiii e 4
F N aE 1= B c= T g TU R= ] o= T 1Yo [ L 5
Dotychczasowe dziatania na rzecz poprawy doStEPNOSCI ....ccceeeeeeieeiie i, 6
LO7= I e bAT=1 =1 o 1= TSRS 6
[ F=TanaleTaToTe =T a 0 == 114 o] | 8
DostepnosSE arChitektONICZNA ... .. .. 8
Do k) (=T o] g oo o3V 1= T PRSP 17
Dostepnosé informacyjno-KOMUNIKACY]NE ........oeiiiiiiiiiiiiii e 18
POZOState dZIGtania..........eeiiiiiei s 22
Szacowany KOszt realizacji PlanU ..........coooeiiiiiiii e 23
MONILOMING FEAIIZACT .....eeeeeieiie ettt e e e e e e e e e e e e e e eee s 23
LAY TR UEPRTN 24
2 of 24.

Dokument wygenerowany na https://deklaracja-dostepnosci.info/planer


https://deklaracja-dostepnosci.info/planer

Wstep

Przygotowalismy plan dziatania na rzecz poprawy zapewniania dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami. Bedziemy realizowaé ten plan, zeby zwiekszy¢ dostepno$¢ architektoniczna, cyfrows i
informacyjno-komunikacyjng. Poprawi to jako$¢ zycia osob ze szczegdlnymi potrzebami, na przyktad
0s0b z niepetnosprawnoscig, senioréw, dzieci i innym. Przygotowali$my ten plan zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

Plan obejmuje 4 obszary dostepnosci:
[J dostepnosc¢ architektoniczna,
[ dostepnos¢ cyfrowa,
0 dostepnos¢ informacyjno- komunikacyjna,
[J pozostate dziatania.

Jezeli nie moglismy przyporzgdkowaé dziatania do rodzaju dostepnosci, umieszczalismy je w

obszarze "pozostate dziatania". Znajdziesz tam dziatania dotyczace na przyktad:
[0 dziatan zwigzanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
[ wspoipracy z organizacjami pozarzgdowymi;
[1 szkolenia pracownikéw;
[ informowania o dziataniach na rzecz dostepnosci;
[1 podnoszenia jakosci obstugi klientow.

W dalszej czesci planu stosujemy nazwe podmiot, ktdra okresla naszg instytucje.

Podstawa prawna

Podstawg prawng do przygotowania planu na rzecz poprawy dostepnosci jest Ustawa z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. 2024 poz. 1411 tj. z
2024.09.25).

Ustawa jest powigzana z Konwencjg ONZ o prawach oséb z niepetnosprawnosciami sporzadzong w
Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczace dostepnosci:

3 of 24.

Dokument wygenerowany na https://deklaracja-dostepnosci.info/planer


https://deklaracja-dostepnosci.info/planer

[0 ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotéw publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1440 t.j. z dn. 2023.07.24),

[0 ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych $rodkach komunikowania si¢
Dz.U. 2023 poz. 20 t.j. zdn. 2023.01.04).

Przy tworzeniu planu uznaliSmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporzadzenia i przepisy

wewnetrzne. Czes¢ z nich dotyczy wprost dostepnosci, a cze$¢ sposobu naszego dziatania.

Przepisy regulujace sposéb funkcjonowania podmiotu

1. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z

pézn.zm.)

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) z p6zn.zm.)

Dokumenty wewnetrzne podmiotu dotyczace dostepnosci

1. Zarzadzenie Nr 63/2025 Wdéjta Gminy Wysokie z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie przyjecia

~otandardow Dostepnosci w Samorzadzie”.

2. Zarzadzenie Nr 8/2026 Woéjta Gminy Wysokie z dnia 27 stycznia 2026r. w sprawie
wprowadzenia ,Procedury obstugi oséb ze szczegdlnymi potrzebami” w Urzedzie Gminy w

Wysokiem.

3. Zarzadzenie nr 45/2024 Wéjta Gminy Wysokie z dnia 16 sierpnia 2024r. w sprawie wyznaczenia

Koordynatora do spraw dostepnosci.

Osoby ze szczegolnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjeliSmy, ze "osoba ze szczegdlnymi potrzebami” to osoba, ktéra ze wzgledu na
swoje cechy zewnetrzne lub wewnetrzne, albo ze wzgledu na okolicznosci, w ktérych sie znajduje,
musi podjg¢ dodatkowe dziatania lub zastosowa¢ dodatkowe $rodki w celu przezwyciezenia bariery,

aby uczestniczy¢ w réznych sferach zycia na zasadzie réwnosci z innymi osobami.
Taka definicja oznacza, ze sg to osoby z niepeinosprawnoscig, ale takze inne osoby, na przyktad:

[l poruszajgce sie na wézku lub o kulach,
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00 kurierzy i dostawcy z ciezkimi przesytkami,

00 rodzice z woézkami dzieciecymi,

[0 niewidome i stabowidzace,

[0z niepetnosprawnoscig stuchu, Glusi,

00 gtuchoniewidome — z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i stuchu,
[0z zaburzeniami psychicznymi,

[0z niepetnosprawnoscig intelektualna,

[0 cudzoziemcy,

[0 majgce trudnosci w komunikowaniu sie z otoczeniem

[0 o nietypowym wzroscie (bardzo niskie lub bardzo wysokie),

[0 starsze, u ktérych szczegodlne potrzeby pojawity sie wraz z wiekiem,
[l kobiety w cigzy.

Kazdy moze mie¢ szczegolne potrzeby na jakim$ etapie zycia lub w konkretnej sytuacji. Dostepnos¢

pomaga wszystkim.

Analiza stanu zastanego

Budynek Urzedu Gminy miesci sie przy ul. Nowa 1 w Wysokiem. Budynek jest jednopietrowy. Do
budynku Urzedu prowadzg 2 wejscia, jedno od strony ulicy Nowej a drugie od strony parkingu, od
ktérego prowadzi podjazd, ktéry nie spetnia wymogdéw dostepnosci dla osdb ze szczegdinymi
potrzebami. Podjazd prowadzi na parter budynku urzedu. Dla oséb na wézkach dostepne sg
pomieszczenia na parterze wewngtrz budynku nie ma windy ani podnosnika a klatka schodowa na
pietro nie spetnia wymogow. Brak materacy ewakuacyjnych umozliwiajacych ewakuacje oséb ze
szczegdllnymi potrzebami z pietra budynku. Obecnie Sekretariat jest na pietrze budynku a obstuga
o0séb ktére nie moga dostaé sie na pietro polega na tym, ze jest mozliwosc poproszenia pracownikéw
z pokoi na parterze o zejScie pracownika na parter budynku dlatego konieczne jest dostosowanie
jednego pokoju do obstugi interesanta ze szczegélnymi potrzebami. Brak defibrylatora w otoczeniu
budynku. Pokoje nie sg oznakowane czytelnie dla os6b stabowidzgcych oraz nie ma planu
rozmieszczenia pokoi. W budynku nie ma tazienki przystosowanej dla osob ze szczegolnymi
potrzebami. Brak wydzielonego miejsca na parkingu dla oséb ze szczegdinymi potrzebami. Brak
zapewnionego dostepu do ttumacza migowego.
Urzad posiada 1 strone internetowg na ktérej brak jest nagrania o podmiocie z napisami, dzwiekiem i
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ttumaczem PJM.
Przed przystgpieniem do przygotowania planu wykonalismy audyt cyfrowy strony www, audyt
architektoniczny, wykonalismy projekt budowlany dostosowania budynku do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

Dotychczasowe dziatania na rzecz poprawy

dostepnosci

Planujemy podjgc dziatania zmierzajgce do dostosowania budynku i otoczenia, wytoniono
projektanta, ktory opracowat projekt dostosowania budynku urzedu do standardéw dostepnosci, do tej
pory nie posiadalismy srodkéw na prace budowlane, podejmowane byty jedynie dziatania

dostosowujgce strone internetowg do dostepnosci cyfrowe;j.

1. Dzialania w obszarze dostepnosci architektonicznej

1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowujgcej budynek dla oséb ze szczegdlnymi

potrzebami.
2. Dzialania w obszarze dostepnosci cyfrowej
3. Dziatania w obszarze dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej

4. Dzialania w obszarze pozostatych dziataniach

Cel i dziatania

Celem planu jest stopniowe zwiekszanie dostepnoéci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami. Plan
zawiera dziatania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane dziatania podniosg dostepno$¢ i
poprawig jakos¢ zycia wszystkich. Bedzie to mozliwe dzieki zmianie podejscia do oséb ze
szczegolnymi potrzebami oraz projektowaniu ustug dostepnych dla wszystkich. Zmiany bedag

dotyczy¢ zaréwno pracownikéw, jak i ludzi z zewnatrz, na przyktad klientéw.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez nastepujgce dziatania:

1. Dzialania w obszarze dostepnosci architektonicznej
6 of 24.
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1.1. Zapewnienie dostepnosci do budynku Urzedu Gminy poprzez rozbudowe klatki schodowe;j

oraz montaz platformy przyschodowe;j..

1.2. Dostosowanie tazienki dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami z niezbednymi pracami

budowlanymi.

1.3. Zapewnienie miejsc parkingowych dla oséb z niepetnosprawnosciami, tzw. niebieskie

koperty, w ramach istniejgcego parkingu.
1.4.Zakup 2 szt. materacy ewakuacyjnych.
1.5. zakup defibrylatora wraz ze szkoleniem.
1.6. Zakup, dostawa i montaz tabliczek informacyjnych do kazdego z pomieszczen.

1.7. Zapewnienie dostepnosci poprzez stworzenie pokoju dostosowanego do obstugi oséb ze

szczegolnymi potrzebami.

1.8. Modernizacja pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw przy wejsciu

od ul. Nowej oraz wykonanie Sciezki dotykowej w obrebie ciggéw komunikacyjnych..
2. Dzialania w obszarze dostepnosci cyfrowej
2.1.Brak.
3. Dziatania w obszarze dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej
3.1. Zapewnienie obstugi klientéw niestyszacych przez ttumacza jezyka migowego.

3.2. Informacja o podmiocie nagranie z napisami, dzwigkiem i tumaczeniem na PJM,

dostosowanie strony do wymogéw WCAG 2.0 i informacja ETR.
3.3. Zakup 2 petli indukcyjnych przenosnych wraz ze szkoleniem pracownikéw z obstugi petli..
4. Dzialania w obszarze pozostatych dziataniach

4.1. Zakup tyflomapy o rozktadzie pomieszczen w budynku.
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Harmonogram realizacji

Dostepnosé architektoniczna

1. Zapewnienie dostepnosci do budynku Urzedu Gminy poprzez rozbudowe klatki schodowej oraz montaz

platformy przyschodowej.

Budynek urzedu gminy to budynek jednopietrowy. Budynek jest niedostosowany dla oséb z ze szczegdlnymi potrzebami. Klatka schodowa nie spetnia
wymogow bezpieczehstwa gdyz budynek byt dawno wybudowany (1957r.) gdy kwestie dostepnosci nie byty poruszane. Konieczne jest poszerzenie klatki
schodowej i zamontowanie platformy przyschodowej, dlatego planuje sie przebudowe klatki schodowej co umozliwitoby osobom niepetnosprawnym
zatatwianie spraw w punktach obstugi na pietrze gdzie miesci punkt sktadania wnioskéw o dowdd osobisty, punkt USC oraz meldunkowy. Przebudowa klatki
schodowej jest konieczna gdyz nie spetnia wymogéw bezpieczenstwa i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. Schody sg strome i zabiegowe ze nie ma
mozliwosci zastosowania tutaj schodotazu. Budowa windy jest kosztowna i mato efektywna dla budynku jednopietrowego gdzie do szybkiej ewakuac;ji i tak

wykorzystywane sa schody i najwazniejsze zeby byty one bezpieczne.

Poszerzenie schodéw ma pozwoli¢ na: - zachowanie tradycyjnej, wygodnej drogi komunikacji dla oséb sprawnych ruchowo — schody state umozliwiajg
szybkie i naturalne poruszanie sie osobom, ktére nie majg probleméw z chodzeniem, co poprawia ptynno$¢ ruchu i komfort uzytkowania przestrzeni, obecnee
schody sprawiaja trudnos¢ w przechodzeniu i mijaniu sie nawet osobom sprawnym. Uzupetnienie schodéw o platforme jako rozwigzania dostepnosciowego
bedzie stuzy¢ osobom z ograniczeniami ruchowymi, schody zapewniajg alternatywng droge dla pozostatych uzytkownikéw, co jest standardem w budynkach
publicznych, - spetnienie wymogow bezpieczenstwa i ewakuacji — schody state sg niezbedne jako droga ewakuacyjna w sytuacjach awaryjnych., potgczenie
platformy i schodéw pozwala na dostosowanie budynku do potrzeb réznych grup uzytkownikéw, zwiekszajgc jego uniwersalnos¢. Przebudowa schodéw
statych z platforma przyschodowa dla oséb niepetnosprawnych bedzie stanowi¢ rozwigzanie kompleksowe, ktére tgczy zapewnienie dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami z wygodg i bezpieczenstwem pozostatych uzytkownikéw. Schody umozliwiajg sprawng komunikacje i ewakuacje, a platforma
likwiduje bariery architektoniczne, dajgc osobom z ograniczeniami ruchowymi niezaleznos¢ i petny dostep do ustug publicznych.

Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepisow
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Data poczatkowa: 2026-06-01

Zadania
Czas
Szacowany
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna trwania
koszt [zl]
[tyg.]
1.1 Sporzadzenie specyfikacji przedmiotu zaméwienia Referat inwestycji 2 0
1.2 Przeprowadzenie procedury zamoéwienia , wylonienia wykonawcy robét Referat inwestycji 4 0
1.3 Podpisanie umowy z Wykonawcg Referat inwestyc;ji 1 0
1.4 Reazlizacja robét dostosowawczych klatki schodowej Wykonawca 21 450000

2. Dostosowanie tazienki dla oséb ze szczegdélnymi potrzebami z niezbednymi pracami budowlanymi

Dostosowanie tazienki poprzez przesuniecie sciany dziatlowej w celu uzyskania niezbednej powierchni do manewru wéozkiem dla oséb niepetnosprawnym,
przewiduje sie montaz uchwytéw. Wyposazenie toalety dla osdb o szczegdlnych potrzebach w przewijak dla dzieci i niemowlgt zwiekszy jej funkcjonalnosé,

komfort i bezpieczenstwo, co przektada sie na lepszg dostepnos¢ i przyjaznosé¢ obiektu dla szerokiego grona uzytkownikow
Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepisow
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Data poczatkowa: 2026-08-01

Zadania

Lp. Nazwa

2.1 Przygotowanie opisu przedmiotu zamdwienia dotyczacego dostosowania
tazienki

2.2 Przeprowadzenie procedury zaméwienia publicznego

2.3 Wybdr wykonawcy i podpisanie umowy

2.4 Przeprowadzenie procedury wyboru inspektora nadzoru

2.5 Realizacja robot dostosowawczych

2.6 Reazlizacja nadzoru nad zadaniem dostosowania tazienek
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Jednostka odpowiedzialna

Referat inwestycji

Referat inwestyc;ji

Referat inwestycji

Referat inwestycji

Wykonawca

Wykonawca

Czas

trwania

[tyg.]

16

16

Szacowany
koszt [z1]

70000

15000
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3. Zapewnienie miejsc parkingowych dla os6b z niepetnosprawnosciami, tzw. niebieskie koperty, w ramach

istniejacego parkingu

Zapewnienie miejsc parkingowych utatwia dostep do podmiotu osobom z niepetnosprawnoscig ruchu. Wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepisow

Data poczatkowa: 2026-08-03

Zadania

Czas

L . Szacowany
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna trwania
koszt [z1]

[tyg.]

3.1 Przygotowanie i ogtoszenie zapytania na wykonanie wydzielenia miejsc Referat inwestycji 3 0
postojowych
3.2 Podpisanie umowy i realizacja robét Wykonawca 16 500
4. Zakup 2 szt. materacy ewakuacyjnych
Zakup materaca razem ze szkoleniem personelu usprawni ewakuacje 0sob ze szczegolnymi potzrebami
11 of 24.
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Priorytet: Niski - podnoszace jakos¢ dostepnosci

Data poczatkowa: 2027-01-01

Zadania
Czas
Szacowany
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna trwania
koszt [zl]
[tyg.]
4.1 Przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia i zapytania Referat inwestycji 3 0
4.2 Wytonienie Wykonawcy i podpisanie umowy Referat inwestycji 3 0
4.3 Reazlizacja umowy Wykonawca 4 8000

5. zakup defibrylatora wraz ze szkoleniem

Obecnos¢ defibrylatora w urzedzie zwiekszy bezpieczenstwo zaréwno pracownikow, jak i odwiedzajgcych, umozliwiajgc szybka reakcje w sytuacjach

zagrozenia zycia, znacznie podniesienie poziom bezpieczenstwa w miejscu pracy i obstugi petentéw.

Organizacja szkolenia z zakresu pierwszej pomocy podniesie swiadomos$¢ i kompetencje personelu.
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Zakup defibrylatora do budynku zapewni réwne szanse na ratunek osobom starszym, z niepetnosprawnosciami oraz o ograniczonej mobilnosci poprzez

szybka reakcje w stanach zagrozenia.

Zwiekszenie bezpieczehstwa oséb z podwyzszonym ryzykiem (dostepnosé zdrowotna): Osoby starsze oraz z réznymi niepetnosprawnosciami czesto nalezg

do grup podwyzszonego ryzyka nagtego zatrzymania krgzenia (NZK). Obecno$¢ AED w miejscu pracy lub przestrzeni publicznej bezposrednio podnosi ich

poczucie bezpieczenstwa i realng szanse na przezycie.
Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepisow

Data poczatkowa: 2027-01-01

Zadania
Czas
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna trwania
[tyg.]
5.1 Przygotowanie i ogtoszenie zapytania na zakup defibrylatora wraz ze Referat inwestyc;ji 7
szkoleniem
5.2 Zakup defibrylatora wraz z przeszkoleniem pracownikéw urzedu Wykonawca 8

6. Zakup, dostawa i montaz tabliczek informacyjnych do kazdego z pomieszczen
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koszt [zi]

10000
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Zakup utatwi osobom z szczegdlnymi potrzebami poruszanie sie po budynku. Tabliczki kontrastowe, wypukte litery i z kodem QR.

Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepiséw

Data poczatkowa: 2027-01-01

Zadania
Czas
Szacowany
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna trwania
koszt [zl]
[tyg.]
6.1 Przygotowanie zapytania na dostawe tabliczek Referat inwestyc;ji 7 0
6.2 Realizacja zakupéw Wykonawca 12 5000

7. Zapewnienie dostepnosci poprzez stworzenie pokoju dostosowanego do obstugi osob ze szczegolnymi

potrzebami

Utworzenie na parterze pokoju obstugi umozliwi obstuge oséb ze szczegdinymi potzrebami w sposoéb dla nich jak najbardziej komfortowy, planuje sie zakup:
Krzesto biurowe 2 (szt) Stot z elekiryczng regulacjg wysokosci blatu 160x80 Komputer i Drukarka, uchwyt na kule, szafy biurowe.
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Priorytet: Niski - podnoszace jakos¢ dostepnosci

Data poczatkowa: 2027-01-01

Zadania
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna
7.1 Przygotowanie opisu przedmiotu zaméwienia i zapytania Referat inwestyc;ji
7.2 Wytonienie Wykonawcy i podpisanie umowy Referat inwestycji
7.3 Reazlizacja dostaw Wykonawca

Czas

trwania

[tyg.]

Szacowany
koszt [zl]

20000

8. Modernizacja pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw przy wejsciu od ul. Nowej oraz

wykonanie sciezki dotykowej w obrebie ciggéw komunikacyjnych.

Obecnie nawierzchnia pochylni i schodoéw jest z ubytkami, stopnie schodéw sa na réznej wysokosci, remont pozwoli zapobiec wypadkom oraz utatwi

poruszanie sie osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowe;j.
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Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepiséw

Data poczatkowa: 2027-02-01

Zadania
Lp. Nazwa
8.1 Przygotowanie opisu przedmiotu zamoéwienia

8.2 Przeprowadzenie postepowania przetargowego

8.3 Wytonienie Wykonawcy i podpisanie umowy

8.4 Przeprowadzenie zapytania na wybor inspektora nadzoru

8.5 Realizacja rob6t remontu schodow i $ciezki dotykowej

8.6 Reazlizacja nadzoru inspektora
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Jednostka odpowiedzialna

Referat inwestycji

Referat inwestycji

Referat inwestyc;ji

Referat inwestyc;ji

Wykonawca

Wykonawca

Czas

trwania

[tyg.]

16

16

Szacowany
koszt [zl]

70000

15000
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Dostepnosé cyfrowa

Brak przypisanych dziatan
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Dostepnos¢ informacyjno-komunikacyjna

1. Zapewnienie obstugi klientéw niestyszacych przez ttumacza jezyka migowego

Zawarcie umowy z ttumaczem jezyka migowego daje mozliwos¢ profesjonalnego $wiadczenia ustug ttumaczeniowych z jezyka polskiego na Polski Jezyk

Migowy (PJM) oraz odwrotnie, co jest niezbedne do zapewnienia dostepnosci komunikacji osobom niestyszacym i niedostyszgcym.

Korzysci z zawarcia takiej umowy to m.in.:
[0 profesjonalne i rzetelne ttumaczenie prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty (np. Polskiego Zwigzku Gtuchych)
00 mozliwosé realizacji ttumaczen zaréwno stacjonarnie, jak i online, co zwigksza elastycznosc¢ i dostepnos$c¢ ustugi,
[0 poprawa komunikacji i integracji spotecznej oséb niestyszgcych z otoczeniem.

Zakup i wdrozenie ttumacza migowego dostepnego raz w tygodniu online przez 18 miesiecy.

Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepisow

Data poczatkowa: 2026-08-03

Zadania
Czas
Szacowany
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna  trwania
koszt [zi]
[tyg.]
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Czas

Szacowany
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna  trwania
koszt [zi]
[tyg.]
1.1 Przygotowanie postepowania zakupowego Referat inwestyc;ji 7 0
1.2 Realizacja Wykonawca 48 10000
1.3 Przygotowanie zapytania ofertowego i wybér dostawcy tableta do ustugi ttumacza Referat inwestyc;ji 8 3000
migowego

2. Informacja o podmiocie nagranie z napisami, dzwiekiem i ttumaczeniem na PJM, dostosowanie strony do

wymogoéw WCAG 2.0 i informacja ETR

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. cel: zapewnienie dostepu do

informaciji.
Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepiséw

Data poczatkowa: 2027-01-01

Zadania
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Czas

Szacowany
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna trwania
koszt [zi]
[tyg.]
2.1 przygotowanie tekstu informaciji Referat inwestycji 1 0
2.2 wybor podmiotu zewnetrznego wykonujgcego nagranie Referat inwestyc;ji 2 0
2.3 nagranie podmiot zewnetrzny 2 15000
2.4 umieszczenie tekstu do odczytu maszynowego oraz nagrania na stronie www Wykonawca 1 0
3. Zakup 2 petli indukcyjnych przenosnych wraz ze szkoleniem pracownikéw z obstugi petli.
Zakup petli indukcyjnej do dyspozyciji klientdw ze szczegdlnymi potrzebami cel: utatwienie w komunikacji z osobami z problemami stuchu.
Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepiséw
Data poczatkowa: 2027-01-01
Zadania
20 of 24.
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Lp. Nazwa
3.1 Przygotowanie i ogtoszenie zapytania na zakup petli
3.2 realizacja dostaw i szkolenia
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Jednostka odpowiedzialna

Referat inwestycji

Wykonawca

Czas

trwania

[tyg.]

Szacowany
koszt [zi]

6000
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Pozostate dziatania

1. Zakup tyflomapy o rozktadzie pomieszczen w budynku

Graficzny plan budynku z rozktadem pomieszczen o wysokim

kontrascie wraz z wydrukiem wypuktym zostanie zlokalizowany w strefie wejsciowej - korytarzu naprzeciwko wejscia od ulicy Nowe;j.
Priorytet: Wysoki - wynikajgcy wprost z przepisow

Data poczatkowa: 2026-06-01

Zadania
Czas
Szacowany
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna trwania
koszt [zi]
[tyg.]
1.1 Opis przedmiotu zaméwienia Referat inwestyc;ji 3 0
1.2 przeprowadzenie procesu zakupowego Referat inwestyc;ji 4 0
1.3 realizacja zadania Wykonawca 8 20000
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Szacowany koszt realizacji planu

1. Dostepnos¢ architektoniczna: 663 500 zt
2. Dostepnos¢ cyfrowa: 0 zt
3. Dostepnos¢ informacyjno-komunikacyjna: 34 000 zt

4. Pozostate dziatania: 20 000 zt

Suma szacowanych kosztéw: 717 500 z

Monitoring realizacji

Koordynator/ka do spraw dostepnosci bedzie prowadzi¢ staty monitoring realizacji planu. Po
zakonczeniu kazdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma by¢ gotowe
do 31 stycznia.

Sprawozdanie powinno zawiera¢ informacje o zrealizowanych dziataniach wraz z ich liczba, czasem
realizacji oraz kosztem, a takze wnioski oraz rekomendacje do dalszego dziatania lub zmian w planie.
Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to
konieczne. Taka konieczno$¢ moze wynikac z tresci sprawozdania lub z innych powodow. Plan
trzeba zaktualizowaé przede wszystkim wtedy, gdy jakie$ dziatanie nie zostato zrealizowane zgodnie
z planem. Mogg sie pojawi¢ inne sytuacje, na przyktad zmiana przepiséw, pojawienie sie nowych
rozwigzan technicznych lub pojawienie sie kolejnych obszaréw wymagajacych zapewnienia
dostepnosci.

Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji

publicznej i na stronie internetowe;.

Plan zostat przygotowany przez: Justyna Matek-Kuryto

Osoba zatwierdzajgca plan: Dorota Dobrzynska
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Wykres

Data Data
Nr Dziatania i zadania
poczatkowa koncowa
2026-06-01 Dostepnosé architektoniczna 2027-11-29

2026-08-03 3 I 32 2026-12-13

20270101 4 IEE 2027-03-12
20070101 5 I 52 2027-04-16
2007-01-01 6 I 2027-05-14
2007-01-01 7 I 2027-04-09
2027-02-01 g IE:E“ 2027-11-29

Dostepnosé cyfrowa
Brak dziatari

2026-08-03 Dostepnosé informacyjno-komunikacyjna 2027-10-18

2027-01-01 2 III 2027-02-12

2027-01-01 3 I 31 32 2027-04-16

2026-06-01 Pozostate dzialania 2026-09-14

2026-06-01 1 Im 2026-09-14

wykres dziatan i zadan za okres od 2026-06-01 do 2027-11-29
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